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1 Ley 2056 de 2020: Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías. 
2 Articulo 169 Ley 2056 de 2020 “Medición de desempeño: las entidades de naturaleza 
pública o privada cuando haya lugar, que se designen como ejecutoras de proyectos 
de inversión deben acreditar su adecuado desempeño en la gestión de los recursos 

1

del Sistema General de Regalías, conforme con la metodología que para el efecto 
establezca el Departamento Nacional de Planeación…”  

3 RG-T3870 “Fortalecimiento de la Gestión Estratégica para asegurar resultados de 

políticas y programas públicos – BID” 
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4 Metodología del Consejo Privado de Competitividad que evalúa la competitividad 

territorial. Informe Departamental de Competitividad 2018.  
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𝑰𝑮𝑷𝑹𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 =
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

100

• 
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1 mes 2 meses 3 meses 

33,3 puntos 66,6 puntos 100 puntos 
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INDICADORES PROYECTOS SIN CONTRATAR 
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Proyecto 

aprobado  

Proyecto Migrado a 

Gesproy SGR 

Proyecto con Asig, 

recursos en SPGR 

Proyecto con primer 

proceso precontract. 

Proyecto con 

primer contrato. 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏.

• 

• 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕. = (
𝑚𝑎𝑥(𝑥) − 𝑥𝑖

max(𝑥) − min(𝑥)
) ∗ 100 

𝑚𝑖𝑛(𝑥) = 30 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑎𝑥(𝑥) = 45 𝑑í𝑎𝑠
𝑥𝑖 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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• 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎.

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕. = (
𝑚𝑎𝑥(𝑥) − 𝑥𝑖

max(𝑥) − min(𝑥)
) ∗ 100 

𝑚𝑖𝑛(𝑥) = 45 𝑑í𝑎𝑠 
𝑚𝑎𝑥(𝑥) = 60 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑥𝑖 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 sin 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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• 

• 

• 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 −   𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜

• 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 −  (𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 10 𝑑𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 −   𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

• 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎. = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 −   𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜.

 60 días
100 100 100 100 100 100

61 días
100 100 100 100 100

 62 días
100 100 100 100

 63 días
100 100 100

 64 días
100 100

 65 días
 

 

   100

 
    

 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕. = (
𝑚𝑎𝑥(𝑥) − 𝑥𝑖

max(𝑥) − min(𝑥)
) ∗ 100 

𝑚𝑖𝑛(𝑥) = 60 𝑎 65 𝑑𝑖𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝑚𝑎𝑥(𝑥) = 70 𝑎 90 𝑑𝑖𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑥𝑖 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
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  70 días
0      

 74 días
0 0     

 78 días
0 0 0    

82 días
0 0 0 0   

86 días
0 0 0 0 0  

 90 días
0 0 0 0 0 0
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INDICADORES PROYECTOS SIN CONTRATAR 
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Proyecto 

aprobado  

Proyecto Migrado a 

Gesproy SGR 

Proyecto con Asig, 

recursos en SPGR 

Proyecto con primer 

proceso precontract. 

Proyecto con 

primer contrato. 
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• 

100 puntos 
 

• 

≤ 180 días 100 100 100 100 100 100

> 180 días 0 0 0 0 0 0
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• 
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• 

• 

• 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑔, = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 −   𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

≤60 días 100 100 100 100 100 100

≤ 61 días 100 100 100 100 100

≤ 62 días 100 100 100 100

≤ 63 días 100 100 100

≤ 64 días 100 100

≤ 65 días      100

 70 días 0      

≥ 74 días 0 0     

≥ 78 días 0 0 0    

≥ 82 días 0 0 0 0   

≥ 86 días 0 0 0 0 0  
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≥ 90 días 0 0 0 0 0 0
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INDICADORES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
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INDICADORES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
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𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉) 

• 

• 
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1 2 3 4 5 6 

Máximo  0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 

 

𝑹𝒕𝒅𝒐 𝑪𝒖𝒎𝒑. 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒓𝒐𝒏𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 = (
𝒙𝒊 − 𝒎𝒊𝒏 (𝒙)

𝒎𝒂𝒙(𝒙) − 𝒎𝒊𝒏(𝒙)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Donde,  
Xi = Cumplimiento del cronograma 
Min (x) y Max (x) = valores definidos por capacidad institucional 

Mínimo  0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 

Capacidad 

Institucional Cumplimiento del 

cronograma 
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𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  (𝐴𝐶) 

• 

• 
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1 2 3 4 5 6 

Máximo  0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 

 

𝑹𝒕𝒅𝒐 𝑪𝒖𝒎𝒑. 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 = (
𝒙𝒊 − 𝒎𝒊𝒏 (𝒙)

𝒎𝒂𝒙(𝒙) − 𝒎𝒊𝒏(𝒙)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Donde,  
Xi = Cumplimiento del costo 
Min (x) y Max (x) = valores definidos por capacidad institucional 

Mínimo  0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 

 

Capacidad 

Institucional 
Cumplimiento del 

costo 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑡1 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
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• 
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1 2 3 4 5 6 

Mínimo  0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 

 

𝑹𝒕𝒅𝒐 𝑪𝒖𝒎𝒑. 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 = (
𝒎𝒂𝒙 (𝒙)−𝒙𝒊

𝒎𝒂𝒙(𝒙) − 𝒎𝒊𝒏(𝒙)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Donde,  
Xi = Cumplimiento del tiempo 
Min (x) y Max (x) = valores definidos por capacidad institucional 

Máximo  0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 

Capacidad 

Institucional 
Cumplimiento del 

tiempo 
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 INDICADORES PROYECTOS TERMINADOS 
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INDICADORES PROYECTOS TERMINADOS 
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𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  (𝐴𝐶) 

• 

• 

 

  

1 2 3 4 5 6 

Máximo  0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 

 

𝑹𝒕𝒅𝒐 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 = (
𝒙𝒊 − 𝒎𝒊𝒏(𝒙)

𝒎𝒂𝒙(𝒙) − 𝒎𝒊𝒏(𝒙)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde,  
Xi = Cumplimiento del costo 

            Min (x) y Max (x) = valores definidos por capacidad institucional 

Mínimo  0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 

Capacidad 

Institucional 
Cumplimiento 

del costo 
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𝐶𝑢𝑚𝑝. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜: 
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛− 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

   

1 2 3 4 5 6 

Mínimo  0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 

 

𝑹𝒕𝒅𝒐 𝑪𝒖𝒎𝒑. 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 = (
𝒎𝒂𝒙 (𝒙)−𝒙𝒊

𝒎𝒂𝒙(𝒙) − 𝒎𝒊𝒏(𝒙)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde,  
Xi = Cumplimiento del tiempo 
Min (x) y Max (x) = valores definidos por capacidad institucional 

Máximo   0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 

Capacidad 

Institucional 
Cumplimiento 

del plazo 
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• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 



 
 

| P á g i n a  
 

 

 

 

 

• 

• 

 

 
 

 
• 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 =
(F𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

30

• 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 =
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ón

30

 

  

1 2 3 4 5 6 

Mínimo  ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 

Máximo  > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 

• 

Capacidad 

Institucional 
Gestión de 

cierre 
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• 
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